



UNIVERSITE DE LORRAINE

**CONTRAT DE PARTENARIAT
RELATIF A LA REALISATION DE L'UFR MIM ET DU LEM3**

**AVENANT N°4
*ANNEXE I : TABLEAU RECAPITULATIF DES FICHES
MODIFICATIVES***



MELOTECH
3/7 place de l'Europe
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY



n° fiche	Indice	Opération	Descriptif	Mode de Financements	Montant de l'investissement en HT
062	A	UFR MIM	Annulation FM 057 A - Cloisonnement espace de vie UM-AN2-C02	Provision modifications	-17 772,02 €
063	A	UFR MIM	Frais sur Annulation Cloisonnement espace de vie UM-AN2-C02 - FM 57 A	Provision modifications	1 650,00 €
064	B	LEM3	Modifications CFO-CFA dans "archives mortes et accueil" suite à demande utilisateurs	Financement Direct par UL	2 224,09 €
065	A	LEM3	Adaptation CFO-CFA salle MET2 DRC-026	Provision modifications	1 402,50 €
066	A	UFR MIM	Modification salle info UM-AN2-017	Financement Direct par UL	31 218,57 €
067	A	UFR MIM	Modif BN2-017 ; BN2-006 & BN1-C04	Provision modifications	5 273,24 €
068	A	UFR MIM	Modifications PBS-CFO pour installation de générateurs d'eau ozonée	Financement Direct par UL	1 287,00 €
069	A	UFR MIM	Installation de fontaines à eau BN1-025-BRC006 et petits travaux salle ARC-052	Financement Direct par UL	1 237,50 €
070	A	UFR MIM	Création d'un visiophone sur le parvis principal Création d'un robinet d'eau à l'extérieur près de la cafétéria	Financement Direct par UL	848,10 €
071	A	UFR MIM	Modification PBS-CFO pour installation d'une machine à laver	Financement Direct par UL	463,10 €



UNIVERSITE DE LORRAINE

**CONTRAT DE PARTENARIAT
RELATIF A LA REALISATION DE L'UFR MIM ET DU LEM3**

**AVENANT N°2
ANNEXE II : ANNEXE T8 DU CONTRAT RELATIVE AUX FICHES
MODIFICATIVES SIGNEES DES PARTIES ET LEURS ANNEXES.**