

Stratégie HRS4R Université de Lorraine
Plan d'actions



Axe, Groupe d'actions et ou action nouveau.elle

initiation	mise en oeuvre	livrable	amélioration continue
		P	



N° action Euraxess	ITEM N°	Actions	Responsable	Responsable opérationnel	Livrables	Indicateurs	OTM-R	Lien CoARA	Date de début	Date limite initiale	État de l'action	Observations	2023				2024				2025				2026				2027												
													T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
AXE I. STATUT ET ACCOMPAGNEMENT DU DOCTORANT ET POST-DOCTORANT																																									
	1.1	Accompagner le doctorant et le post doctorant dans la perspective de son projet professionnel																																							
1	1.1.1	Établir la cartographie des doctorants et post-doctorants selon leur origine géographique et leur financement	VP Stratégie doctorale VP Ressources Humaines	Direction de la Recherche et de la Valorisation Direction des Ressources Humaines	a) Cartographie Doctorants b) Cartographie Post-Doctorant	Pourcentage d'europeens Pourcentage de français --> cible : 10% d'europeens en 2026 Pourcentage de répartition des modes de financement --> cible : ≥ à la moyenne nationale pour les financements dédiés : contrats doctoraux, CIFRE, bourses d'un gouvernement étranger ou du gouvernement français pour les étudiants étrangers venant faire un doctorat en France Post-doctorant : Par typologie de contrat (Post-doc, ATER 2.3 et 2.6, chercheurs confirmés), par type de financement et origine géographique --> cible : augmenter le nombre de statut post-doctorant/à l'ensemble des situations			janv-17	a) Novembre 2018 b) Décembre 2019	a) TERMINE b) TERMINE	doc : réalisation novembre 2018 Post-doc : réalisation en octobre 2021 (2 cartographies jointes)																													
2	1.1.2	Identifier, harmoniser et généraliser les bonnes pratiques de gestion administrative des doctorants et post doctorants tout au long de leur parcours à l'UL	VP Stratégie doctorale	Direction de la Recherche et de la Valorisation	a) Règlement de gestion Doctorat b) Règlement de gestion Post-Doctorat	Non applicable			01/06/2017 b) Décembre 2021	a) Décembre 2019 b) Décembre 2021	a) TERMINE b) TERMINE	Action OTM-R a) Règlement de gestion doctorat = Charte du doctorat, Comité de Suivi Individuel et Convention Individuel de formation b) le règlement de gestion chercheurs s'applique pour les post-docs																													
3	1.1.3	Réviser la charte du doctorat selon l'arrêté du 26 mai 2016 (charte du doctorat) en y intégrant les éléments relevant de la dimension RH et généraliser son application	VP Stratégie doctorale	Direction de la Recherche et de la Valorisation	Charte du doctorat		X	X	juil-16	juin-17	TERMINÉ	Documents joints																													
4	1.1.4	Organiser et mettre en œuvre des actions de formation transverses à la préparation / construction du projet professionnel du doctorant	VP Stratégie doctorale	Direction de la Recherche et de la Valorisation	a) Mise à jour de l'offre de formation b) Convention individuelle de formation	Nombre d'actions de formation Taux de participation des doctorants --> cible : 100% des doctorants qui valident avoir obtenu 5 crédits dans le volet préparation à l'après thèse.			juil-05	Décembre 2018 (a) et décembre 2018 (b)	TERMINÉ	Lien site web Doctorat pour offre de formation : http://doctorat.univ-lorraine.fr/fr/etre-doctorant/formations Tutoriel: https://youtu.be/GO2n1NxpHsM Fichier Indicateurs/formation																													
5	1.1.5	Améliorer le suivi professionnel du doctorant, tout au long de son parcours dans le cadre du comité de suivi de thèse, permettant d'aborder conjointement l'encadrement du thésard et son travail scientifique	VP Stratégie doctorale	Direction de la Recherche et de la Valorisation		Nombre de CSI menés sur l'année N à destination des doctorants			Janvier 2018	Décembre 2020	TERMINÉ	Fichier Indicateurs CSI L'action n'est plus pertinente car devenue obligatoire par arrêté donc Terminée et non suivie																													
6	1.1.6	Favoriser la mobilité du doctorant	VP Stratégie doctorale	Direction de la Recherche et de la Valorisation	Liste d'universités et d'entreprises partenaires	Nombre de mobilités au cours de la thèse dans le cadre de DREAM (≥ 2 mois) Nombre de mois de mobilité (≥ 2 mois) attribués/financés --> cible : 100% des fonds utilisés pour la mobilité			janv-18	févr-19	TERMINÉ	Fichier Indicateurs DREAM cette action sera déplacée vers l'axe IV Mobilité																													
7	1.1.7	Généraliser l'utilisation d'un port folio du doctorant	VP Stratégie doctorale	Direction de la Recherche et de la Valorisation		Nombre de doctorants utilisant réelle le portfolio (où les cases "clés" identifiées sont complétées) --> cible : à déterminer après retour d'une première enquête (point 0) Taux de participation aux actions de formation dédiées à l'utilisation des portfolio --> cible : +10% par an de 2023 à 2026			janv-18	a) Septembre 2018 à b) Décembre 2021		Plan d'engagement CoARA Outil mis à disposition des doctorants via ADUM chiffres ADUM Sensibilisation pour généralisation à opérer auprès des doctorants Ajouter une question au questionnaire de suivi d'incertion des doctorants (cf. observatoire) pour 2024-2025																													

Stratégie HRS4R Université de Lorraine
Plan d'actions

45	6.1.2	Pérenniser l'accompagnement, développer le réseau des ambassadeurs des données, assurer le développement de l'entrepôt lorrain DOREL en lien avec le plateforme nationale Recherche Data Gouv	VP Science Ouverte	Comité Opérationnel pour les Données de la Recherche	<p>Nommer un Administrateur des Données, des Algorithmes et des Codes sources (ADAC), en accord avec le Plan National pour la Science Ouverte</p> <p>Continuité du plan de formation et d'accompagnement : Plan de formation</p> <p>Développement du réseau des ambassadeurs</p> <p>Fonctionnement de DOREL</p> <p>Convergence avec RDG</p> <p>ADAC</p> <p>Interface unique DOREL/RDG</p>	<p>Nombre des ambassadeurs des données</p> <p>--> cible de 30 ambassadeurs pour 2026</p> <p>Nombre de dépôts dans DOREL</p> <p>--> cible : croissance de 10%/an</p> <p>Nombre de personnes formées au Plan de Gestion de Données (Formation DOREL, gestion de données)</p> <p>--> cible : 100 personnes formées par an au PDG</p> <p>Nombre de projets de recherche accompagnés</p> <p>--> cible : 30 projets accompagnés par an</p> <p>Proportion de publications avec partage de jeux de données</p> <p>--> cible : au moins égal à la moyenne nationale</p>			janv.-17	Action permanente sauf pour la fusion DOREL/RDG (2024) et publication de la politique des données (2023)	En cours Elargissement du périmètre (PRIORITE 1 - la plus forte)	Continuité du plan de formation et d'accompagnement Développement du réseau des ambassadeurs Fonctionnement de DOREL Convergence avec RDG Politique de la donnée ADAC																						
88	6.1.3	Dans le cadre du Plan National pour la Science Ouverte, développer une politique et un accompagnement en matière de valorisation des logiciels produits par les chercheurs	VP Science Ouverte Comité opérationnel pour les logiciels et codes sources	A définir	Création d'une instance opérationnelle dédiée Plan de formation	taux de publications qui mentionnent le partage de leurs codes et logiciels --> cible : évaluer la moyenne nationale		X	janv-23	déc-25	Intégré (priorité 2)																							
	6.1.4	Développer une politique de la donnée associée à ces moyens, à l'échelle de l'établissement.	VP Science Ouverte	Comité Opérationnel pour les Données de la Recherche	Politique de la donnée publiée			X	janv-26	déc-29																								
6.2 Renforcer la sensibilisation des chercheurs débutants et confirmés sur la responsabilité, l'éthique et l'intégrité scientifique																																		
39	6.2.1	Construire une culture de l'intégrité scientifique au sein de l'UL par le biais de l'organisation de colloques et séminaires au sein des communautés	VP Recherche	Direction de la Recherche et de la Valorisation	Séminaire / colloques	<p>Nombre de séminaires / colloques portant sur l'intégrité (ou y faisant référence) organisés annuellement</p> <p>--> 1 séminaire/3 ans</p> <p>Nombre de participants aux séminaires</p> <p>---> répartition représentative globale des différents types de participants (BIATSS, EC...)</p>			juin-17	déc-20	En cours	Informations régulières vers les doctorants Colloques intra communautés non réalisés : à venir Fiches intégrité scientifique en cours de traduction (mars 2023)																						
40	6.2.2	Accueillir un colloque national sur l'intégrité scientifique	VP Recherche	Direction de la Recherche et de la Valorisation	Séminaire / colloques	Action terminée			févr.-17	févr-17	TERMINÉ																							
41	6.2.3	Mettre en place un comité d'éthique au sein de l'UL	VP Partenariats, VP Recherche, Chargé de mission intégrité VP Valorisation	Cabinet	Comité d'éthique + règlement de fonctionnement	<p>Nombre de dossiers déposés (donc traités)/an</p> <p>--> cibles : 100% déposés/traités et</p> <p>+ 25% de dossiers déposés d'ici 2026 (par rapport à 2023 où 8 dossiers ont été déposés)</p>			sept.-16	déc-23	TERMINÉ	<p>Application du protocole de Nagoya : Recherche responsable</p> <p>Commission de déontologie mise en place en 2020</p> <p>Comité d'Ethique pour la Santé non interventionnelle (Loi Jardé) et aussi en SHS</p>																						
87	6.2.4	Mettre en place un appui opérationnel aux dossiers Ethique et Intégrité scientifique en recherche	VP Recherche	Direction Générale des Services Direction de la Recherche et de la Valorisation Direction des affaires juridiques		<p>Nombre de projets accompagnés/nombre de projets déposés</p> <p>--> Cible : + 25% sur 3 ans</p> <p>Nombre de dossiers traités/an qui ont bénéficié d'un accompagnement</p> <p>--> cible : 100% et maintien à 100%</p>		X	janv.-23	dec-2024	TERMINÉ																							
92	6.2.5	Déontologie, mise en place d'une commission de déontologie	VP Recherche	Direction de la Recherche et de la Valorisation Direction des affaires juridiques	Commission de déontologie	<p>Nombre de dossiers traités / nombre de dossiers déposés</p> <p>--> cible : 100%</p>		X			TERMINÉ																							
6.3 Mettre en place une charte de l'intégrité scientifique et en décliner ses modalités d'application à l'Université de Lorraine																																		
42	6.3.1	Définir le champ de l'intégrité scientifique à l'université de Lorraine et rédiger une charte explicitant les modalités d'instruction des dossiers relatifs aux manquements à la responsabilité et à l'intégrité scientifique.	VP Recherche	Chargé de mission intégrité	Mise en place des procédures formalisées du Comité d'intégrité scientifique	cible : Traçabilité de 100% des étapes de la procédure			sept.-17	déc-19	TERMINÉ	Comité d'Intégrité : VP CS, 2 élus + Dir. DAJ, ... réunion mensuelle																						
43	6.3.2	Faire systématiquement apparaître le nom des doctorants dans les publications, le rappeler dans la charte du doctorat et établir les règles de publication et co-signature pour l'ensemble des champs disciplinaires.	VP Recherche	Chargé de mission intégrité		<p>Nombre de doctorants entrants présents à la formation pour être sensibilisés/an</p> <p>--> cible : 100%</p>		X	sept.-17	déc-20	TERMINÉ	Liste des obligations des doctorants dans les ED (Publi, séminaire, colloque avant soutenance, ..)																						